

PLANNING

2021 - 2022

Etude de faisabilité
janv. 2021 – juin 2022

2022 - 2024

Etude de base
oct. 2022 – sept. 2024

2025 - 2026

**Procédures
administratives**
déc. 2024 – mai 2026

2026 - 2027

**Construction et
mise en service**
mai 2026 – oct 2027



LES PROCÉDURES ADMINISTRATIVES

■ Dépôt des dossiers

■ Recevabilité du dossier*

■ Consultation des services, réponses et
préparation de l'enquête publique

■ Enquête publique

■ Réponses au public, CODERST...

■ Obtention des arrêtés



Déc. 2024

18 mois

*Période de questions/réponses entre la DREAL et GRTgaz pour s'assurer de la complétude et de la recevabilité des dossiers