
Entre 4 et 6 ans
2 à 3 mois
4 à 6 mois
12 à 18 mois
18 à 24 mois
15 à 24 mois
> 20 ans
Phases techniques
Etudes d'opportunité (pré-faisabilité)
Etudes de faisabilité
Etudes d'ingénierie de base
Etudes d'ingénierie détaillée
Construction
Exploitation
Jalons administratifs
Lancement de la constitution du dossier de demande d'autorisation
Dépôt du dossier de demande d'autorisation
Autorisation de Construire et d'Exploiter et Déclaration d'Utilité Publique
Jalons clés du projet
Accord pour études de faisabilité
Accord pour études d'ingénierie de base
Décision d'investissement
Lancement de la construction
Mise en service
Jalons contractuels
Appel à intérêt du marché (AMI)
Convention d'études de faisabilité
Convention d'études d'ingénierie de base
Contrat de réservation anticipé de capacité (CRAC) & Contrat de raccordement
Contrat d'acheminement